




















Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2021				2022						
					k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
1	<b>C5a Extended Plan</b>	478 dagen	din 1-9-20	don 30-6-22											
2															
3	<b>WP 2</b>	413 dagen	din 1-12-20	don 30-6-22											
4	The Story of C5a - final draft Film	60 dagen	maa 9-11-20	vri 29-1-21											
5	C5a Interactive webs	130 dagen	maa 2-11-20	vri 30-4-21											
6															
7	<b>WP 3</b>														
8	Co-creation of the C2C approach in case studies - scientific method	366 dagen	don 7-5-20	don 30-9-21											
9	Co ceation of the story of C5a	103 dagen	woe 9-9-20	vri 29-1-21											
10															
11	<b>WP 4</b>														
12	Co creation of the C2c approach in Case studies - social	366 dagen	don 7-5-20	don 30-9-21											
13															
14	<b>WP 5 - Ambassador</b>	413 dagen	din 1-12-20	don 30-6-22											
15	Feedback Case Studie	43 dagen	maa 3-5-21	woe 30-6-21											
16	Draft Policy Recommendation - White paper	43 dagen	vri 1-10-21	din 30-11-21											



Project: C5a Revised Planning with Datum: woe 16-12-20

Taak		Handmatig taak	
Splitsing		Alleen duur	
Mijlpaal		Handmatige samenvatting	
Samenvatting		Handmatige samenvatting	
Projectsamenvatting		Alleen begindatum	
Externe taken		Alleen einddatum	
Externe mijlpaal		Deadline	
Inactieve taken		Voortgang	
Inactieve mijlpaal		Voortgang, handmatig	
Inactieve samenvatting			



















Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2021				2022					
					k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3
17	Brussels Workshop - Present Policy Recommendations	44 dagen	maa 2-5-22	don 30-6-22										
18														
19	<b>Case study Ringkobing (DK)</b>	131 dagen	don 1-4-21	don 30-9-21										
20	Workshop Report	43 dagen	vri 1-10-21	din 30-11-21										
21														
22	<b>Case study Esens (D) - Workshop</b>	43 dagen	maa 3-5-21	woe 30-6-21										
23	Workshop Report	44 dagen	don 1-7-21	din 31-8-21										
24														
25	<b>Cast study 't Zwin (Be)</b>	35 dagen	maa 11-1-21	vri 26-2-21										
26	Workshop Report	45 dagen	maa 1-3-21	vri 30-4-21										
27														
28	<b>Case study Kent (U)</b>	43 dagen	maa 1-2-21	woe 31-3-21										
29	Workshop Report	43 dagen	don 1-4-21	maa 31-5-21										
30														
31	<b>Case study Drenthe (NL)</b>	43 dagen	don 1-10-20	maa 30-11-20										
32	Workshop Report	44 dagen	din 1-12-20	vri 29-1-21										
33														
34	<b>Case study Värmland (S)</b>	134 dagen	don 7-5-20	din 10-11-20										
35	Workshop Report	46 dagen	maa 16-11-20	zat 16-1-21										

Project: C5a Revised Planning with Datum: woe 16-12-20

Taak		Handmatig taak	
Splitsing		Alleen duur	
Mijlpaal		Handmatige samenvatting	
Samenvatting		Handmatige samenvatting	
Projectsamenvatting		Alleen begindatum	
Externe taken		Alleen einddatum	
Externe mijlpaal		Deadline	
Inactieve taken		Voortgang	
Inactieve mijlpaal		Voortgang, handmatig	
Inactieve samenvatting			

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2021				2022					
					k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3
36														
37	<b>Case study Dordrecht (NL)</b>	66 dagen	woe 1-7-20	woe 30-9-20										
38	Workshop Report	43 dagen	don 1-10-20	maa 30-11-20										

Project: C5a Revised Planning with Datum: woe 16-12-20

Taak		Handmatig taak	
Splitsing		Alleen duur	
Mijlpaal		Handmatige samenvatting	
Samenvatting		Handmatige samenvatting	
Projectsamenvatting		Alleen begindatum	
Externe taken		Alleen einddatum	
Externe mijlpaal		Deadline	
Inactieve taken		Voortgang	
Inactieve mijlpaal		Voortgang, handmatig	
Inactieve samenvatting	